Task Information

ID	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1	1. Definir proyecto	1 day	23/07/20 08:00 AM	23/07/20 05:00 PM		Juliana Leyton ;Sebastian
2	2. Crear instrumentos de	3 days	4/08/20 08:00 AM	6/08/20 05:00 PM	1	Juliana Leyton ;Sebastian
3	3. Recolección de información	7 days	7/08/20 08:00 AM	17/08/20 05:00 PM	2	Juliana Leyton ;Sebastian
4	 Analizar la infomación 	1 day	18/08/20 08:00 AM	18/08/20 05:00 PM	3	Juliana Leyton ;Sebastian
5	5. Tabular la información	1 day	19/08/20 08:00 AM	19/08/20 05:00 PM	4	Juliana Leyton ;Sebastian
6	6. Crear BPMN	1 day	20/08/20 08:00 AM	20/08/20 05:00 PM	5	Juliana Leyton ;Sebastian
7	7. Definición historias de usuario	15 days	21/08/20 08:00 AM	10/09/20 05:00 PM	6	Juliana Leyton ;Sebastian
8	8. Crear diagrama de casos de	5 days	11/09/20 08:00 AM	17/09/20 05:00 PM	7	Juliana Leyton ;Sebastian
9	9. Crear casos de uso	6 days	18/09/20 08:00 AM	25/09/20 05:00 PM	8	Juliana Leyton ;Sebastian
10	10. Diseñar MER- Crow's Foot	3 days	28/09/20 08:00 AM	30/09/20 05:00 PM	9	Juliana Leyton ;Sebastian
11	11. Crear diagrama de clases	2 days	29/10/20 08:00 AM	30/10/20 05:00 PM	10	Juliana Leyton ;Sebastian
12	12. Diccionario de datos	1 day	9/10/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM	10	Juliana Leyton ;Sebastian
13	13. Normalización MER	3 days	1/10/20 08:00 AM	5/10/20 05:00 PM	10	Juliana Leyton ;Sebastian
14	14. Crear Mockup	3 days	6/10/20 08:00 AM	8/10/20 05:00 PM	13	Juliana Leyton ;Sebastian
15	15. Realizar diagrama de	1 day	9/10/20 08:00 AM	9/10/20 05:00 PM	14	Juliana Leyton ;Sebastian
16	16. Base de datos	1 day	2/11/20 08:00 AM	2/11/20 05:00 PM	11	Juliana Leyton ;Sebastian
17	17. Corrección diagrama de	1 day	10/11/20 08:00 AM	10/11/20 05:00 PM	10	Juliana Leyton ;Sebastian
18	18. Prototipo funcional	1 day	8/12/20 08:00 AM	8/12/20 05:00 PM	14	Juliana Leyton ;Sebastian